

参考資料


重阪最終処分場拡張事業
施工状況報告資料

2025 年 5 月 15 日

株式会社南都興産

重阪最終処分場拡張事業 施設配置平面図

報告月 2025年5月



全体的に標高225mまで廃棄物埋立が進行し、法面整形を行っています。現在の埋立部は、写真中央付近となっています。

新設埋立地内は、下流側より埋立を開始している状態です。

写真① 現在の廃棄物埋立部と新設埋立地北側（下流側）の状況

既設埋立地内は、全体的に標高225mまで廃棄物の埋立が進行しており、道路敷地を除いて廃棄物の嵩上げをしています。

写真② 現在の廃棄物埋立部の状況（上流側から撮影）



写真③ 新設埋立地の状況(上流側より撮影)



写真④ 新設埋立地の状況(東側より撮影)

法面の植栽は、覆土の掘削部分を除いて健全な状態です。



写真⑤ 掘削土仮置場(東側)の法面緑化の状況

法面の植栽は、健全な状態です。



写真⑥ 掘削土仮置場(西側)の法面緑化の状況